

Дорожная карта
по организации и проведению мониторинга качества подготовки обучающихся МОУ
«СОШ п. Динамовский» в форме всероссийских проверочных работ в 2025 году

Мероприятие	Срок выполнения	Ответственные
Проведение всероссийских проверочных работ (далее ВПР) в 4-8,10 классах по предметам «Русский язык», «Математика» (на бумажном носителе)	С 11.04.2025-30.04.2025	Ответственный организатор в ОО Кротова Н.В.
Получение в личном кабинете Федеральной информационной системе оценки качества образования (далее – ЛК ГИС ФИС ОКО) архива с материалами проверочных работ (архивы с материалами доступны в течение трех рабочих дней после дня проведения)	С 09.04.2025 (не позднее 09:00 по местному за два дня до проведения ВПР, в соответствии с расписанием ОО)	Ответственный организатор в ОО Кротова Н.В.
Получение в личном кабинете ЛК ГИС ФИС ОКО архива с критериями оценивания работ	С 11.04.2025г не позднее 12:00 по местному времени в день проведения экзамена, в соответствии с полученным от ОО расписанием)	Ответственный организатор в ОО Кротова Н.В.
Получение форм сбора результатов работ участников ВПР	С 11.04.2025г	Ответственный организатор в ОО Кротова Н.В.
Проведение ВПР в ОО	С 11.04.2025-30.04.2025 (в соответствии с графиком проведения в ОО)	Ответственный организатор в ОО Кротова Н.В.
Проведение ВПР в ОО	С 11.04.2025-30.04.2025 (в соответствии с графиком проведения в ОО)	Ответственный организатор в ОО Кротова Н.В.
Проверка работ участников ВПР и загрузка электронных форм сбора результатов работ участников ВПР в ЛК ГИС ФИС ОКО в разделе «ВПР»	С 11.04.2025-30.04.2025 (не позднее двух рабочих дней со дня проведения ВПР, в соответствии с графиком проведения работ в ОО)	Ответственный организатор в ОО Кротова Н.В.
Получение результатов работ участников ВПР в ЛК ГИС ФИС ОКО в разделе «Аналитика»	С 16.06.2025	Ответственный организатор в ОО Кротова Н.В.
Проведение всероссийских проверочных работ (далее ВПР) в 5-8 классах по предметам на основе случайного выбора (с использованием компьютера)	С 11.04.2025-24.04.2025	Ответственный организатор в ОО Кротова Н.В.
Получение реквизитов доступа участников ВПР для выполнения проверочных работ с использованием компьютера	С 08.04.2025 (не позднее, чем за три рабочих дня до проведения ВПР, в соответствии с полученным от ОО расписанием)	Ответственный организатор в ОО Кротова Н.В.
Получение реквизитов доступа для экспертов для проверки работ участников ВПР в системе удаленной проверки заданий «Эксперт»	09.04.2025	Ответственный организатор в ОО Кротова Н.В.
Проведение ВПР в ОО	С 11.04.2025-24.04.2025 (в соответствии с графиком проведения ВПР в ОО)	Ответственный организатор в ОО Кротова Н.В.
Подача заявки для выполнения участниками ВПР работ с использованием компьютера в резервный день	С 11.04.2025-24.04.2025	Ответственный организатор в ОО Кротова Н.В.
Проведение ВПР с использованием компьютера в резервный день	25.04.2025	Ответственный организатор в ОО Кротова Н.В.
Загрузка электронных протоколов проведения ВПР в ЛК ГИС ФИС ОКО	11.04.2025-07.05.2025	Ответственный организатор в ОО Кротова Н.В.
Проверка работ участников ВПР в системе удаленной проверки заданий «Эксперт»	15.04.2025- 07.05.2025	Ответственный организатор в ОО Кротова Н.В.
		Ответственный организатор в ОО Кротова Н.В.
Получение результатов работ участников ВПР в ЛК ГИС ФИС ОКО в разделе «Аналитика»	С 16.06.2025	Ответственный организатор в ОО Кротова Н.В.

Мероприятие	Срок выполнения	Ответственные
Проведение ВПР в 4-8, 10 классах по предметам на основе случайного выбора (с использованием компьютера)	С 11.04.2025-24.04.2025	Ответственный организатор в ОО Кротова Н.В.
Получение в ЛК ГИС ФИС ОКО архива с материалами проверочных работ (архивы с материалами доступны в течение трех рабочих дней после дня проведения)	С 09.04.2025 (не позднее 09:00 по местному за два дня до проведению ВПР, в соответствии с расписанием ОО)	Ответственный организатор в ОО Кротова Н.В.
Получение от федерального организатора в ЛК ГИС ФИС ОКО списка классов ОО с указанием конкретных предметов, по которым проводится ВПР в данном классе	С 01.04.2025г-13.05.2025 (один раз в неделю (во вторник) на каждый день проведения следующей недели, в соответствии с расписанием, полученным о ОО	Ответственный организатор в ОО Кротова Н.В.
Получение в ЛК ГИС ФИС ОКО архива с критериями оценивания работ	С 11.04.2025г не позднее 12:00 по местному времени в день проведения экзамена, в соответствии с полученным от ОО расписанием)	Ответственный организатор в ОО Кротова Н.В.
Проведение ВПР в ОО	С 11.04.2025-30.04.2025 (в соответствии с графиком проведения ВПР в ОО)	Ответственный организатор в ОО Кротова Н.В.
Проверка работ участников ВПР и загрузка электронных форм сбора результатов работ участников ВПР в ЛК ГИС ФИС ОКО в разделе «ВПР»	С 11.04.2025- 20.05.2025 (не позднее, чем за двух рабочих дней со дня проведения ВПР, в соответствии с графиком проведения работ с ОО)	Ответственный организатор в ОО Кротова Н.В.
Получение результатов работ участников ВПР в ЛК ГИС ФИС ОКО в разделе «Аналитика»	С 16.06. 2025	Ответственный организатор в ОО Кротова Н.В.