

План - график
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования
в МОУ СОШ п. Динамовский» в 2024/2025 учебном году

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные исполнители
1.	Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году		
1.1.	Подведение итогов ГИА–9, ГИА-11 на совещании при директоре, родительских собраниях	август – сентябрь 2024 года	директор
2.	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов		
2.1.	Заседания ШМО «Результаты государственной итоговой аттестации 2024: анализ и перспективы»	сентябрь 2024 года	Руководители ШМО гуманитарного и естественно-математического циклов
2.2.	Анализ соответствия годовых оценок выпускников с результатами ГИА	До 15 ноября 2024года	Школьный координатор
2.3.	Организация методических семинаров «Подготовка к государственной итоговой аттестации: формула успеха» для учителей-предметников, в ходе которых будет проведён обмен опытом, организованы мастер-классы учителей-предметников	2024/2025 учебный год	Учителя-предметники
2.4.	Участие в региональных, районных «круглых столах», конференции по повышению качества образования	1 полугодие 2024/2025 учебного года	Учителя-предметники
2.5.	Курсы СОИРО по подготовке к ГИА	2024/2025 учебный год	Учителя-предметники
2.6.	Мастер – классы ведущих педагогов района по вопросам подготовки к ГИА	2024/2025 учебный год	Учителя-предметники
2.7.	Консультирование педагогов школы по вопросам подготовки обучающихся к ГИА (по всем предметам)	2024/2025 учебный год	Школьный координатор
2.8.	Региональные проверочные работы по математике 9 класс	октябрь 2024 , декабрь 2024, март 2025 года	Школьный координатор, учитель математики

2.9.	Репетиционный экзамен по математике (базовый уровень) в формате ЕГЭ	21-25 октября – 2024 года	Школьный координатор, учитель математики
2.10.	Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА	До 15 октября 2024 года	Школьный координатор
2.11	Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА	до 10 октября 2024 года	Школьный координатор, учителя-предметники
2.18	Организация подготовки обучающихся к ГИА	постоянно в течение 2024/ 2025 учебного года	Школьный координатор, учителя-предметники
2.19	Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению)	сентябрь – ноябрь 2024 года	Школьный координатор, учителя-предметники
2.20.	Организация подготовки обучающихся 9 классов к итоговому собеседованию по русскому языку	сентябрь 2024 года – январь 2025 года	Школьный координатор, учителя-предметники
3.	Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования		
3.1.	Разработка приказов управления образования района по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024/2025 учебном году в Новобурасском муниципальном районе		
3.1.1.	О назначении школьного координатора по организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024/2025 учебном году	сентябрь 2024 года	Директор школы
3.1.4.	Об организации проведения репетиционного экзамена по математике (базовый уровень) для обучающихся 11 класса	сентябрь 2024 года	Директор школы
3.1.5.	Об организации и проведении региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9-го класса в 2024/2025 учебном году	сентябрь 2024 года	Директор школы
3.1.6.	О проведении школьного родительского собрания «Готовимся к экзаменам вместе»	Октябрь, декабрь 2024года Январь 2025 года	Директор школы
3.1.7	Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2024/2025 учебном году	ноябрь 2024 года	Директор школы
4.	Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
4.1	Составление сметы расходов из районного бюджета на организацию и проведение ГИА в 2025 году	Январь 2025 года	Директор школы

5.	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11		
5.1.	Организация обучения на школьном уровне лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку	Ноябрь 2024года	заместитель руководителя по УВР
5.2.	Организация обучения с последующим тестированием на школьном уровне работников, привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов	февраль – апрель 2025 года	заместитель руководителя по УВР
5.3.	Консультации различных категорий участников ГИА-9, ГИА-11	2024/2025 учебный год	заместитель руководителя по УВР
6.	Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11		
6.1.1.	Организация работы телефона «горячей линии»	сентябрь 2024 года	Управление образования
6.1.2.	Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА-9	декабрь 2024 года – январь 2025 года	Администрация школы
6.1.3.	Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА-11	декабрь 2024 года – январь 2025 года	Администрация школы
6.1.4.	Проведение по утверждённому расписанию итогового сочинения (изложения)	По графику	Администрация школы
6.1.5.	Проведение по утвержденному расписанию итогового собеседования по русскому языку	Февраль – май 2025 года	Администрация школы
6.1.6.	Проведение ГИА-11 по расписанию, утверждённому приказом Минобрнауки России	март-апрель, май-июль, сентябрь 2025 года	Управление образования, образовательные организации
6.1.7.	Проведение ГИА- 9 по расписанию, утверждённому приказом Минобрнауки России	март-апрель, май-июнь, сентябрь 2025 года	Администрация школы, классные руководители
6.1.8.	Рассмотрение на педагогических советах вопроса «О ходе подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году»	1 раз в квартал	Администрация школы
6.1.9.	Прием заявлений для участия в ГИА-11 в дополнительный период (сентябрь) в 2025 году	Август 2025 года	Администрация школы
6.1.10	Прием заявлений для участия в ГИА-9 в дополнительный период (сентябрь) в 2025 году	Август 2025 года	Администрация школы

6.2.	Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА		
6.2.1.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в кабинетах проведения РПР, написания сочинения, проведения собеседования	Октябрь, декабрь 2024года	Отв.за ведение сайта
6.2.3.	Обеспечение работы региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА, функционирования и передачи школьных баз данных в региональную информационную систему	октябрь 2024 года - сентябрь 2025 года (по графику ФЦТ)	Администрация школы
7.	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА		
7.1.	Информационное наполнение сайта школы в сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА	постоянно	Школьный координатор, Отв.за ведение сайта
7.2.	Подготовка публикаций в средствах массовой информации	постоянно	Администрация школы
7.3.	Обеспечение работы телефона «горячей линии»	постоянно	Школьный координатор
7.4.	Организация консультационной поддержки участников ГИА	постоянно	Школьный координатор, учителя-предметники
7.5.	Подготовка и проведение мероприятия «ЕГЭ с родителями»	Октябрь, декабрь 2024 года, январь 2025 года	Школьный координатор, классные руководители
7.6.	Участие в областных и районных родительских собраниях, в т.ч. в режиме видеоконференции по вопросам организации и проведения ГИА	постоянно	Школьный координатор, классные руководители
8.	Размещение в средствах массовой информации, на сайте школы информации о ходе подготовки и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования		
8.1.	О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения)	до 5 декабря 2024 года, до 6 марта 2025 года	Школьный координатор, Отв.за ведение сайта
8.2.	О сроках проведения итогового сочинения (изложения)	до 20 декабря 2024 года, до 20 марта 2025 года	Школьный координатор, Отв.за ведение сайта
8.3.	О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения)	до 31 декабря 2024 года, до 6 апреля 2025 года	Школьный координатор, Отв.за ведение сайта
8.4.	О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ	до 30 ноября 2024 года	Школьный координатор, Отв.за ведение сайта

8.5.	О сроках проведения ГИА-11	до 31 декабря 2024	Школьный координатор, Отв. за ведение сайта
8.6.	О сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9	до 31 декабря 2024года	Школьный координатор, Отв. за ведение сайта
8.7.	О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-11	до 20 февраля 2025 года; до 24 апреля 2025 года; до 4 августа 2025 года	Школьный координатор, Отв. за ведение сайта
8.8.	О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11	до 20 февраля 2025 года; до 24 апреля 2025 года; до 4 августа 2025 года	Школьный координатор, Отв. за ведение сайта
8.9.	О сроках проведения итогового собеседования по русскому языку	до 28 декабря 2024 года, до 25 января 2025 года, до 4 апреля 2025 года	Школьный координатор, Отв. за ведение сайта
8.10.	О сроках проведения ГИА-9	до 1 февраля 2025 года	Школьный координатор, Отв. за ведение сайта
8.11.	О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9	до 20 марта 2025 года, до 22 апреля 2025 года, до 4 августа 2025 года	Школьный координатор, Отв. за ведение сайта
8.12.	О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	до 20 марта 2025 года, до 22 апреля 2025 года, до 4 августа 2025 года	Школьный координатор, Отв. за ведение сайта
8.13.	О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования	До 12 января 2025 года, До 11 февраля 2025 года, До 18 апреля 2025 года	Школьный координатор, Отв. за ведение сайта
8.14.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в школе по процедуре проведения ГИА в 2025 году, размещение соответствующей информации на сайте школы	постоянно	Заместитель директора по УВР, Отв. за ведение сайта